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Projekt 1		Sanierung des Dressurplatzes		
			3 Wochen im April

Projekt 2		Sanierung der Paddocks
			2 Wochen im April

Projekt 3		Sanierung Mehrzweckraum
			11 Wochen von Mai-Juli

Projekt 4		Bau Freilandunterstand
			8 Wochen im  Mai-Juli

Projekt 5 	Sanierung der Dungplatte incl. Trocknung
			5 Wochen im Mai-Juli

Projekt 6		Sanierung der Schulpferdeboxen
			2 Wochen Ende Juli
